

Prot. n. 10338/4.1.p del 23.12.2016

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 12810 del 15/10/2015 - Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-184 - Istituto ROIS00200A

Con la presente il sottoscritto Gazzieri Cristina dirigente scolastico dell'Istituto I.I.S. 'C. COLOMBO' - ADRIA (cod.meccanografico ROIS00200A), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **31/01/2017** per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-184 - ambienti multimediali

Motivazione: Ritardo fornitore convenzione: mancata fornitura
Manca una parte del materiale e ci sono problemi poi problemi amministrativo contabili legati alla chiusura dell'esercizio e delle attività bancarie.

Distinti saluti

Data 23-12-2016

il Dirigente _____

Gazzieri Cristina